浙江省2011年7月高等教育自学考试
建筑施工（二）试题
课程代码：02655
一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.在工程网络计划中，工作的总时差是指在不影响______前提下，该工作可以利用的机动时间。（      ）
A.紧后工作最早开始
B.后续工作最迟开始
C.紧后工作的最迟开始
D.紧后工作的最早完成
2.在下列施工组织方式中，不能实现工作队专业化施工的组织方式是（      ）
A.顺序施工和平行施工
B.平行施工和流水施工
C.顺序施工和流水施工
D.平行施工和搭接施工
3.土的天然含水量是指______之比的百分率。（      ）
A.土中水的质量与所取天然土样的质量
B.土中水的质量与土的固体颗粒质量
C.土的孔隙与所取天然土样体积
D.土中水的体积与所取天然土样体积
4.打桩的入土深度控制，对于承受轴向荷载的摩檫桩，应（      ）
A.以贯入度为主，以标高作为参考
B.仅控制贯入度不控制标高
C.以标高为主，以贯入度作为参考
D.仅控制标高不控制贯入度
5.______是一种大型工具式模板，整体性好，混凝土表面容易平整、施工速度快。（      ）
A.胶合模板
B.组合钢模板
C.台模
D.爬升模板
6.在下列运输设备中，既可作水平运输也可作垂直运输的是（      ）
A.井架运输
B.快速井式升降机
C.龙门架
D.塔式起重机
7.一般抹灰通常分为三层施工，底层主要起______作用。（      ）
Ａ.找平
B.粘结
C.装饰
D.节约材料
8.高聚物改性沥青防水卷材施工,目前采用最普遍的施工方法是（      ）
A.冷粘法
B.热风焊法
C.自粘法
D.热熔法
9.混凝土施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土抗压强度不小于（      ）
A.0.5MPa
B.1MPa

C.1.2MPa
D.设计强度的30%
10.钢结构焊缝热裂纹的防止措施之一控制焊缝的（      ）
A.宽度
B.长度
C.化学成分
D.厚度
11.预应力先张法施工适用于（      ）
A.现场大跨度结构施工
B.构件厂生产大跨度构件
C.构件厂生产中、小型构件
D.现场构件的组并
12.所谓混凝土的自然养护，是指在平均气温不低于______条件下，在规定时间内使混凝土保持足够的湿润状态。（      ）
A.0℃
B.3℃
C.10℃
D.5℃
13.如果施工段不变，若流水步距越大，则工期（      ）
A.越小
B.越大
C.不变
D.不能确定
14.已知某工程网络计划中工作M的自由时差为3天，总时差为5天，现实际进度影响总工期1天，在其他工作均正常的前提下，工作M的实际进度比计划进度拖延了（      ）
A.3天
B.4天
C.5天
D.6天
15.施工组织设计是______的一项重要内容。（      ）
A.施工准备工作
B.施工过程
C.试车阶段
D.竣工验收
二、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
16.流砂
17.综合吊装法
18.高级抹灰
19.单位工程施工组织设计
20.双代号网络图
三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)
请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
21.填土压实的影响因素较多，主要有_________、土的含水量及_________。
22.履带式起重机的起重能力常用起重重量、_________和_________三个参数表示。
23.建筑工程防水按其构造做法可分为结构自防水、_________和_________。
24.砖砌体总体质量要求为_________、灰缝均匀，砂浆饱满，_________，内外搭砌，接槎牢固。
25.已知网络计划中的M工作有两项紧后工作，这两项紧后工作的最早开始分别为第15天和第18天，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第6天和第9天，如果M工作的持续时间为9天，则工作M总时差为_________天、自由时差为_________天。
四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)
26.人工挖孔桩施工的安全注意事项有哪些？
27.什么是预应力混凝土?
28.起重机的布置依据和形式各有哪些？
29.划分施工段时应遵循什么？
五、计算题(本大题共3小题，每小题10分，共30分)
30.某钢筋混凝土大梁钢筋如下图，求下料总长度及重量。
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31.请计算下面网络图的最早开始和结束、最迟开始和结束、自由时差和总时差以及确定关键线路。
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32.某分部工程划分为A、B、C、D四个施工过程，每个施工过程分三个施工段，各施工过程的流水节拍均为4天，试组织等节奏流水施工。
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