
绝密 ★ 考试结束前

全国2013年1月高等教育自学考试

建筑施工（一）试题



课程代码：02400

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。
一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1．沉管灌注桩产生缩颈的原因是

A.泥浆比重过小
B.拔管过快，管内砼量小

C.孔壁坍塌
D.预制桩尖质量差

2.下列哪种施工机械可不排水施工?

A.铲运机
B.抓铲挖掘机


C.推土机
D.装载机

3.泥浆护壁成孔灌注桩中所用泥浆最主要作用是

A.固壁
B.携砂


C.润滑
D.冷却

4.后张法的概念是

A.张拉钢筋与浇筑混凝土同时进行
B.后浇筑混凝土

C.先浇筑混凝土后张拉钢筋
D.先张拉钢筋后浇筑混凝土

5．在浇筑柱子时，应采用的浇筑顺序是

A.由内向外
B.由一端向另一端

C.分段浇筑
D.由外向内

6.混凝土搅拌时的投料顺序，宜采用

A.水泥→砂→石子
B.砂→石子→水泥

C.水泥→石子→砂
D.石子→水泥→砂

7.抹灰应分层操作，起找平作用的主要是

A.底层
B.中层


C.面层
D.灰饼

8.某工程由支模板、绑钢筋、浇筑混凝土3个分项工程组成,它在平面上划分为6个施工段,该3个分项工程在各个施工段上流水节拍依次为6天、4天和2天,则其工期最短的流水施工方案为

A.18天
B.20天

C.22天
D.24天

9.施工单位负责编制的各类施工组织设计应经过审批后实施，审批人为

A.施工企业总经理
B.建设单位或监理工程师

C.上级主管的总工或主任工程师
D.项目技术负责人

10.某分部工程双代号网络图如下图所示，图中错误是
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A．存在循环回路
B.节点编号有误

C.存在多个起点节点
D.存在多个终点节点
非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共5小题，每空1分，共10分)

11.网络计划中的虚工作既_________，也不消耗_________。

12.有主次梁的楼板，宜顺着_________方向浇筑混凝土，其施工缝应留在次梁跨度的中间_________范围内。

13.混凝土浇筑工作应尽可能连续进行，如须间歇时，应在下层_________前，将上层混凝土浇筑振捣完毕。如间歇时间过长，则应按_________处理。

14.钢筋混凝土预制桩与桩尖位于坚硬土层时，打桩的控制标准以_________为主，以_________作为参考。

15.单位工程施工组织设计是以一个_________为编制对象，用以指导其施工全过程的各项施工活动的_________文件。

三、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

16.工期优化

17.流水步距

18.综合吊装法

19.先张法

20.土的可松性

四、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

21.试述单位工程施工平面图的设计步骤。

22.简述模板拆除时间的确定及拆模顺序。

23.简述涂膜防水层的施工工艺。

24.试述砖墙砌筑的施工工序。

五、计算题（本大题共4小题，每小题10分，共40分）

25.计算如图钢筋（直径16）的下料长度和它的重量。
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26.根据表中逻辑关系，绘制双代号网络图。

	工作
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J

	紧前

工作
	-
	-
	A
	A
	B
	D、E
	B
	F
	F
	C、H

	紧后

工作
	C、D
	E、G
	J
	F
	F
	H、I
	-
	J
	-
	-


27.某分部工程流水节拍如表所示，试计算流水步距和工期，并作施工进度表。

	施

工

流水节拍    段

施工

过程
	①
	②
	③
	④

	A
	3
	2
	1
	4

	B
	2
	3
	2
	3

	C
	1
	3
	2
	3

	D
	2
	4
	3
	2


28.请写出填土压实系数的基本概念和计算公式，并确定填土压实的质量检查方法。
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